
Autostrada Cuneo-Asti Costi quasi
raddoppiati L'ad della società
concessionaria: serviranno altri 800
milioni
il caso
LORENZO
ÌORATTO
CUNEO
Completare l'autostrada
Cuneo-Asti costerà 800
milioni di euro in più rispetto
a quanto preventivato nel
piano finanziario (990
milioni). L'ha detto ieri
Umberto Tosoni,
amministratore delegato della
società concessionaria Asti-
Cuneo, nell'audizione alla
commissione Trasporti del
Senato. Audizione in Senato
Ha spiegato: «Abbiamo
sempre cercato di fare il
meglio per risolvere i
problemi dei lotti mancanti. I
lunghi stop non sono causa
nostra. Anche la nostra lettera
di fine febbraio a Franco
Biraghi, presidente di
Confindustria Cuneo, è stata
fraintesa. Siamo sotto attacco
mediatico da parte degli enti
locali anche se concludere
l'opera interessa a noi, al
ministero, ai cittadini».
Tosoni ha illustrato il cambio
di costi di alcuni lotti già
realizzati e di altri ancora da
fare: la tangenziale di Cuneo
passa da 64 milioni
preventivati a 140, il tunnel di
Verduno da 220 a oltre 500
milioni (la società ha diffidato
il ministero dell'Infrastnitture
perché non ha rispettato i
tempi per approvare il nuovo
progetto esecutivo). Varianti e
prezzar! Il motivo degli
aumenti: varianti, vecchi
prezzari, cambi di norme (
antisismiche e sulle rocce da
scavo). Poi le domande dei
senatori, tra cui i cuneesi
Patrizia Manassero e
Michelino Davico, ma anche
di altri eletti in Piemonte (Da-

niele Borioli, Lucio Malan,
Stefano Esposito). Hanno chiesto
tempi della concessione,
aspettative di introiti, possibilità
di visionare il contratto (

secretato dal ministero e
consegnato invece da Tosoni ai
senatori). Tosoni: «Era nostro
diritto chiedere un adeguamento
dei prezzi, un dovere del
concessionario concederlo, come
ribadito anche dal Tar che ha
annullato gli atti del ministero
che limavano i costi concordati.
Chiediamo solo che il contratto
sia rispettato». © BY MC IMD
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Opera
incompleta
II piano
finanziario
prevede una
spesa di 990
milioni Ora
sono
necessari
altri 800

Giovedì
10/03/201610/03/201610/03/201610/03/2016

Estratto da pag. 45454545

Direttore Responsabile
Maurizio MolinariMaurizio MolinariMaurizio MolinariMaurizio Molinari

Diffusione Testata
17.83917.83917.83917.839

R
ita

gl
io

 s
ta

m
pa

 a
d 

us
o 

es
cl

us
iv

o 
in

te
rn

o,
 n

on
 ri

pr
od

uc
ib

ile
   

   
   

   
—

—
—

   
   

   
   

  S
el

pr
es

s 
è 

un
'a

ge
nz

ia
 a

ut
or

iz
za

ta
 d

a 
R

ep
er

to
rio

 P
ro

m
op

re
ss

Infrastrutture / Tav / Edilizia / Urbanistica / Logistica Pag. 1


