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re anni per riavviare i lavori
T dellaLineal della Metropolita-
na verso Cascine Vica invece
dei due ipotizzati a gennaio. Con l'o-
biettivo di ultimarli entro il 2031, E
questa la nuova stima di Infra.To, la
societa che sta costruendo I'infra-
struttura dopo lo stop dei cantieri
scattato il 10 luglio a seguito della
crisi dell'impresa Ici, a un passo dal
fallimento. Tempi biblici che ango-
scianoi sindaci di Grugliasco, Rivoli
e Collegno che hanno gia annuncia-
to una manifestazione il 10 ottobre
per chiedere i soldi che servirebbe-
roarimettere abando I'opera.
Prima ancora della ripartenza dei
lavori, c’¢ un’altra partita che si vuo-
le affrontare:lariduzione dei cantie-
i di superficie che stanno danneg-
giando il commercio. Infra.To nei
prossimi giorni incontrerai curatori
fallimentari e chiedera di restringe-
rele aree oggi transennate. La rispo-
sta positiva non & perd scontata. Si
dovra decidere in punta di diritto. E
anche se si fara, I'intervento potreb-
be richiedere circa un anno. «Per
noi perd questa & la priorita», ha
spiegato ieri, nella commissione co-
munale presieduta da Antonio Led-
da, il sindaco di Collegno Matteo Ca-
vallone. Al suo fianco, c’era anche Ja-
copo Suppo, vicesindaco della Citta
metropolitana di Torino.
Isindaci scenderanno in piazza il
10 ottobre per chiedere le risorse
che mancano a terminare 'opera e
tempi celeri. Partiranno proprio da
piazza 25 Aprile, nei pressidel carro-
ponte giallo che da anni rappresen-
tailsimbolo del cantiere, «La mobili-
tazione nasce dalla necessita di da-
re un segnale forte dopo sette anni
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Metro 1, tre anni per ripartire
La fine dei lavori slitta al 2031

Stallo totale sul prolungamento della linea, i sindaci protesteranno in piazza il 10 ottobre
Ora l'obiettivo é ridurre almeno i cantieri in strada che stanno soffocando il commercio

di attesa e di disagi per cittadini, la-
voratori e attivith economichex, pro-
segue il primo cittadino di Collegno.

Sul fronte della ripartenza delle
opere civili, il percorso resta artico-
lato. Sara necessario procedere con
il cosiddetto stato di consistenza,
con rilievi e verifiche su quanto gia
realizzato e su quantoinvece manca
da fare. Una fase stimata in circa sei
mesi. Pol servira una nuova proget-
tazione, soprattutto per gli impianti
tecnologici, con tempi stimati tra
tre e sei mesi, e poi una nuova gara
d’appalto.

Le opere civili vengono considera-
tela parte pil semplice dariavviare,
mentre le maggiori complessita ri-
guardano gli impianti e i sistemine-
cessari al funzionamento della me-
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70 milioni

La spesa necessaria

E la somma che serve per
completare ilprolungamento della
linealdella metropolitana di Torino,
dopo il crack dellalci, I'azienda che
lo stava realizzando

2031

La chiusura dei cantieri

A oggisistima che servano tre anni
per far ripartire i lavori e altri due per
completarli, ma la previsione
potrebbe essere ottimistica
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Le fermate da aggiungere

|l progetto prevede direalizzare
quattro fermate: Certosa, Collegno
centro, Leumann e Cascine Vica

Torino, Grugliasco e Rivoli
hanno scritto al ministero
per chiedere di nominare
Chiaia commissario: “Cosi
risparmiamo sei mesi”

| cantieri della
metro
occupanoun
tratto
piuttosto
lungo di
corso Francia

tropolitana.

«Per completare l'opera servono
circa 70 milioni di euro aggiuntivi»,
ha ricordato l'assessora Chiara Fo-
glietta, in rappresentanza del Comu-
ne di Torino. Una trentina di milioni
per le opere civili e una quarantina
per gli altri quattro appalti, tra cui
quello di Alstom.

La partita ora & politica. I consi-
glieri regionali del Partito democra-
tico Nadia Conticelli e Daniele Valle
hanno lanciato un appello alla Re-
gione affinché sostenga le richieste
del territorio nei confronti del Go-
verno, puntando sul riappalto rapi-
do dei lavori, sulla tutela dei lavora-
tori coinvoltinella crisi dell'impresa
e sul reperimento delle risorse ne-
cessarie. Isindaci Alessandro Errigo

di Rivoli e Emanuele Gaito di Gru-
gliasco, insieme alsindaco di Torino
Stefano Lo Russo, hanno poi gia
scritto al ministero per chiedere ri-
sorse e la possibilitd di nominare un
commissariostraordinario peracce-
lerare le procedure. Se Bernardino
Chiaia, attuale numero uno di In-
fra.To, fosse nominato, questo porte-
rebbe a una riduzione dei tempi sti-
mata in seimesi. Unarichiesta avan-
zata dai sindaci ma che divide il di-
battito politico. Ieri durante la Com-
missione, davanti all'unanimita di
consenso sulla necessita di trovarei
soldi per finire ilavori della linea 1,
Ferrante Debenedictis (Fdi) ha
espresso qualche perplessita sull'u-
tilita della figura commissariale.
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